

Подготовительный период введения депозитной (залоговой) системы

1. Подготовительный период внедрения депозитной (залоговой) системы составляет от 1 до 2-х лет;
2. Органы управления ДЗС создаются как минимум за год до начала ее введения, для осуществления намеченных организационно-технических мероприятий по внедрению системы;
3. План подготовительных мероприятий требует решения более 20 крупномасштабных организационных, технических и экономических вопросов органами государственного управления (Совета Министров, министерств, ведомств);
4. В подготовительный период, началу разработки детальных Законодательных норм, предшествует широкомасштабное обсуждение концепции (модели) депозитной (залоговой) системы между ее участниками (промышленность, торговля);
5. Социологический опрос является неотъемлемой частью подготовительного периода, так как внедрение ДЗС повлечет за собой изменение стоимости напитков.

Основные мероприятия Концепции по внедрению депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской тары в Республике Беларусь

№п/п	Наименование мероприятий и заданий Концепции	Срок исполнения	Примечание
1	2	4	5
1.	Подготовка и согласование Проекта Указа Президента Республики Беларусь «О создании депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской тары»	январь 2017 г.- февраль 2017 г.	
2.	Подготовка и согласование Проекта Постановления СМ РБ «О создании Управляющей организации, основных параметров депозитной (залоговой) системы (номенклатуры тары и напитков, размеры депозитных сборов, порядка взаимоотношений между участниками ДЗС»	январь 2017 г.- апрель 2017 г.	
3.	Утверждение уставных документов и организационной структуры Управляющей организации, состава Наблюдательного Совета	апрель 2017г.- май 2017г.	

4.	Определение бюджета и источников финансирования Управляющей организации.	июнь 2017г.- сентябрь 2017г.	
5.	Создание Управляющей организации (Координатор депозитной системы). Формирование штатного расписания и подбор персонала.	август 2017г.- сентябрь 2017г.	
6.	Разработка порядка регистрации и начало регистрации участников системы.	октябрь 2017 г.-декабрь 2017 г.	
7.	Создание информационной базы данных о номенклатуре, материальных и финансовых потоках потребительской тары.	октябрь 2017 г.-декабрь 2017 г.	
8.	Разработка типовых договоров с участниками системы.	октябрь 2017 г.-декабрь 2017 г.	
9.	Разработка нормативных документов, регламентирующих требования к маркировке (штрих-код и депозитный знак), а также порядок и процедуру ее получения, нанесения и регистрации.	октябрь 2017 г.-февраль 2018 г.	
10.	Размещение заказов на изготовление депозитной марки.	март 2018 г.- июнь 2018 г.	По предоставленным данным производителей и импортеров. Финансирование осуществляется производителями и импортерами.
11.	Разработка технического задания и тендерных документов на закупку АВТ. Объявление тендеров на закупку АВТ	октябрь 2017 г.-январь 2018 г.	
12.	Закупка АВТ	февраль 2018 г.-июль 2018 г.	
13.	Разработка проектов монтажа и установки АВТ	февраль 2018 г.-май 2018 г.	КДС выдает ТЗ
14.	Аудиторская оценка действующей инфраструктуры сбора ВМР на предмет возможности ее использования в ДЗС	октябрь 2017 г.-январь 2018	

		г.	
15.	Разработка логистики сбора депозитной тары	февраль 2018 г.-май 2018 г.	
16.	Разработка положения о порядке и размерах компенсации за сбор тары с точек возврата (тарифное регулирование)	май 2018 г.-июль 2018 г.	Проект Постановления СМ РБ
17.	Разработка технического задания на оснащение оборудованием для сбора депозитной тары счетных центров, приемных пунктов, контейнеров, прессов, транспортных средств и т.д.)	февраль 2018 г.-май 2018 г.	
18.	Разработка тендерных документов и закупка оборудования для сбора депозитной тары	май 2018 г.-июнь 2018 г.	
19.	Разработка ПО для функционирования системы ДЗС. Создание централизованного информационно-технологического центра оперативной службы платежей. Внедрение единой информационно-платежной системы участников ДЗС	апрель 2018г.-октябрь 2018	
20.	Монтаж и пусконаладочные работы АВТ и их интегрирование в единую информационно-платежную систему участников ДЗС	июль 2018 г.-декабрь 2018 г.	
21.	Разработка информационных материалов для населения. Разработка правил приема пустой тары и порядка погашения депозитных выплат	январь 2018 г.-май 2018 г.	
22.	Внедрение депозитной (залоговой) системы обращения тары в Республике Беларусь (корректировка основных параметров системы, правовых и финансовых взаимоотношений)	июль 2018 г.-декабрь 2019 г.	