ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Подготовительный период внедрения депозитной (залоговой) системы одноразовой потребительской упаковки в Республике Беларусь
1. Подготовительный период внедрения депозитной (залоговой) системы составляет от 1 до 2 лет.
2. Органы управления ДЗС создаются как минимум за год до начала ее введения, для осуществления намеченных организационно-технических мероприятий по внедрению системы.
3. План подготовительных мероприятий требует решения более 20 крупномасштабных организационных, технических и экономических вопросов органами государственного управления (Совета Министров, министерств, ведомств).
4. Началу разработки детальных законодательных норм предшествует широкомасштабное обсуждение концепции (модели) депозитной (залоговой) системы между ее участниками (промышленность, торговля).
5. Социологический опрос является неотъемлемой частью подготовительного периода, так как внедрение ДЗС повлечет за собой изменение стоимости напитков.

Основные мероприятия по внедрению депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки в Республике Беларусь
	№ п/п
	Наименование мероприятий и заданий 
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Подготовка нормативной правовой базы для внедрения депозитной (залоговой) системы одноразовой потребительской упаковки в Республике Беларусь
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.1
	Разработка уставных документов и организационной структуры управляющей организации и состава наблюдательного совета
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.2
	Определение бюджета и источников финансирования управляющей организации.
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.3
	Разработка порядка регистрации и начало регистрации участников системы
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.4
	Создание информационной базы данных о номенклатуре, материальных и финансовых потоках потребительской упаковки
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.5
	Разработка типовых договоров с участниками системы
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.6
	Подготовка и согласование проекта Указа Президента Республики Беларусь о создании депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	1.7
	Подготовка и согласование проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь о создании управляющей организации, основных параметров депозитной (залоговой) системы (номенклатуры упаковки и напитков, размеры депозитных сборов, порядка взаимоотношений между участниками ДЗС)
	апрель 2017 – декабрь 2017 г.
	

	2
	Создание управляющей организации (координатор депозитной системы). Формирование штатного расписания и подбор персонала
	декабрь 2017 – январь 2018 г.
	

	3
	Разработка нормативных документов, регламентирующих требования к маркировке (штрих-код и депозитный знак), а также порядок и процедуру ее получения, нанесения и регистрации
	январь – декабрь 
2018 г.
	

	4
	Размещение заказов на изготовление депозитной марки
	январь – декабрь 2018 г.
	По предоставленным данным производителей и импортеров. Финансирование осуществляется производителями и импортерами.

	5
	Разработка технического задания и тендерных документов на закупку автоматов приема упаковки. Объявление тендеров на закупку автоматов приема упаковки
	январь – декабрь 2018 г.
	

	6
	Закупка автоматов приема упаковки
	январь – декабрь 2018 г.
	

	7
	Разработка проектов монтажа и установки автоматов приема упаковки
	январь – декабрь 2018 г.
	Координатор депозитной системы выдает техническое задание

	8
	Аудиторская оценка действующей инфраструктуры сбора ВМР на предмет возможности ее использования в ДЗС
	январь – декабрь 2018 г.
	

	9
	Разработка логистики сбора депозитной упаковки
	январь – декабрь 2018 г.
	

	10
	Разработка положения о порядке и размерах компенсации за сбор упаковки с точек возврата
	январь – декабрь 2018 г.
	Проект Постановления Совета Министров Республики Беларусь

	11
	Разработка технического задания на оснащение оборудованием для сбора депозитной упаковки счетных центров, приемных пунктов, контейнеров, прессов, транспортных средств и т.д.)
	январь – декабрь 2018 г.
	

	12
	Разработка тендерных документов и закупка оборудования для сбора депозитной упаковки
	январь – декабрь 2018 г.
	

	13
	Разработка программного обеспечения для функционирования системы ДЗС. Создание централизованного информационно-технологического центра оперативной службы платежей. Внедрение единой информационно-платежной системы участников ДЗС
	январь – декабрь 2018 г
	

	14
	Монтаж и пусконаладочные работы автоматов приема упаковки и их интегрирование в единую информационно-платежную систему участников ДЗС
	январь – декабрь 2018 г.
	

	15
	Разработка информационных материалов для населения. Разработка правил приема пустой упаковки и порядка погашения депозитных выплат
	январь – декабрь 2018 г
	

	16
	Внедрение депозитной (залоговой) системы обращения упаковки в Республике Беларусь (корректировка основных параметров системы, правовых и финансовых взаимоотношений)
	декабрь 2018 – декабрь 2019 г.
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